

KURSDESIGN I NETTBASERTE STUDIER - NORSK OG SPANSK Aktiviteter:	Hvem	Start (dato)	Milepæler (datoer)	Slutt (dato)
Utvikle modell for oppstart av studiet	Ansvarlige	Igangsetting	Utkast og bearbeiding	Ferdigstillelse
- forhåndsinformasjon		30.09.16.	23.01.16.	06.02.17.
- opplæring av studentene i digitale samarbeidsverktøy		30.09.16.	23.01.16.	06.02.17.
- forventinger om studentaktiv læring		30.09.16.	23.01.16.	06.02.17.
Utvikle modeller innen språkemnet:				
• Modell/design for innhold/oppbygging		30.09.16.	28.11.16.	09.01.17.
- innfallsvinkler til temaer i språkemnet		14.11.16.	28.11.16.	09.01.17.
- semesterplan		30.09.16.	13.03.17.	20.05.17.
• Modell/design for org./læringsformer				
- tilrettelegging for studentaktiv læring via digitale verktøy synkront og asynkront		28.11.16.	12.12.16.	06.02.17.
• Modell/design for arbeidskrav:		28.11.16.	12.12.16.	06.02.17.
- design og plan for gjennomføring (muntlig/skriftlig)				
• Modell/design for vurdering:				
- design og plan for				

gjennomføring (muntlig/skriftlig)			
Pilotering av læringsressurser			
Flipped Classroom			
• Screencasts som legges ut i forkant av undervisning.	28.11.16.	23.01.16.	30.03.17.
Utvalgte temaer:			
- Språk, film og litteratur (no. og sp.)	28.11.16.	06.02.16.	30.03.17.
- Spesifikke for hvert språk	23.01.17.	.03.16.	15.05.17.
Spredning av resultater til andre fagmiljøer:			
• Internt			09.06.17.
- Siste PULS-samling (muntlig)			
- Sluttrapport PULS (skriftlig)			Dato ikke avklart V-18
- fagdag nettbaserte og fleksible studier (HiØ)	28.11.16.	2-dagers møte april-17	H-18
	23.01.16.	2-dagers møte april-17	
• Eksternt			
- vitenskapelig publikasjon(er)	28.11.16		H-18/V-19
- konferansebidrag			